План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта в МАОУ «Артинский лицей» в 2023 году

Реализация Плана мероприятий позволит обеспечить:
· создание условий для проведения капитального ремонта (далее – КР) в ОО;
· своевременное уточнение объемов финансирования.
В 2022-2023 учебном году в МАОУ «Артинский лицей» обучаются в 27 классах-комплектах (далее – к/к) всего 687 обучающихся в т.ч.:
1 класс – 70 обучающихся в 3 к/к;
2 класс – 67 обучающихся в 3 к/к;
3 класс – 68 обучающихся в 3 к/к;
4 класс – 78 обучающихся в 3 к/к;
Итого по НОО – 283 человека.
5 класс – 83 обучающихся в 3 к/к;
6 класс – 78 обучающихся в 3 к/к;
7 класс – 82 обучающихся в 3 к/к;
8 класс – 58 обучающихся в 2 к/к;
9 класс – 57 обучающихся в 2 к/к;
Итого по ООО – 358 человек.
10 класс – 25 обучающихся в 1 к/к;
11 класс – 21 обучающихся в 1 к/к;
Итого по СОО – 46 человек.
Итого – 687 человек.
	Согласно Смете определен перечень работ, выполняемых при проведении КР в здании МАОУ «Артинский лицей» в 2023 году:
1. Замена системы отопления (прокладка трубопроводов – 2 562 п.м., замена радиаторов – 314 шт.);
2. Замена электропроводки – 8 160 п.м., выключателей – 247 шт., розеток – 974 шт.;
3. Монтаж подвесных потолков – 4 752,0 кв.м., монтаж светильников – 1 395 шт., штукатурка и побелка потолков – 697,3 кв.м.;
4. Замена покрытия пола (рекреации и коридоры – 877 кв.м., пищеблок и санузлы – 1 284 кв.м., учебные кабинеты – 2 840 кв.м., спортивный зал – 311 кв. м.);
5. Замена сантехнических приборов (унитазы – 20 шт., писуары – 10 шт., умывальники со смесителями – 16 шт., прокладка трубопровода  15 мм. – 50 п.м.);
6. Замена оконных блоков – 30 шт. (149 кв.м.);
7. Замена дверных проемов – 149 шт. (противопожарные двери – 19 шт., однопольные двери – 109 шт., двупольные – 21 шт.);
8. Ремонт стен – 9 828,0 кв.м. (выравнивание штукатурки и покраска – 8 689 кв.м., облицовка плиткой – 1 139,0 кв.м.);
9. Ремонт вентиляционных шахт на крыше – 19 шт. (ремонт кладки, утепление, примыкание, укладка плит перекрытия, установка зонтов);
10. Облицовка фасада – 1 910,0 кв.м.;
Переход на II этаж – 481,0 кв.м.;
Замена лестницы в подвал – 1 шт.;
Отмостка – 270,0 кв.м.;
Крыльца – 175,0 кв.м.;
Пандус – 75,0 кв.м.
	Сметная стоимость на проведение капитального ремонта в МАОУ «Артинский лицей» - 144 964 152,00 руб. (с НДС).
	С учетом затрат на временные здания, сооружения, непредвиденные затраты, осуществление строительного контроля, сметная стоимость составляет – 153 027 840,00 руб.
	В связи с большим объемом предстоящих работ, также учитывая опыт проведения КР в филиале «Усть-Югушинская ООШ», мы считаем, что проведение КР надо начинать с 1 апреля 2023 года (начало IV четверти).
Итого планируем 5 месяцев на проведение КР и оснащение школы. Чтобы уложиться в запланированные сроки – необходимо уже сегодня начать подготовительные работы.


	I. Организация образовательного процесса на период капитального ремонта 
и оснащения лицея

	№
	Мероприятия
	Срок
	Ответственный
	Примечание

	1. 
	Внести корректировки в рабочие программы педагогов.
	До конца I четверти
	Зам.директора
	Спланировать изучение нового материала в I, II, III четверти

	2. 
	Выбрать объекты для организации образовательного процесса в IV четверти с учетом требований законодательства об образовании.
	Октябрь 2022 г.
	Директор
	Филиалы № 1 и № 2, ОУ № 6

	3. 
	Провести лицензирование нового адреса ОУ № 6:
- внесение изменения в Устав МАОУ «Артинский лицей»;
- заключение Договора безвозмездного пользования на помещение АСОШ № 6 (через КУИ);
- лицензирование (добавление адреса места осуществления образовательной деятельности).
	


Декабрь 2022 г.

Январь 2023 г.




Январь-февраль 2023 г.
	
	

	4. 
	Определить формы обучения по классам (очное / дистанционное).
	Октябрь 2022 г.
	Зам.директора по УМР и УР
	I вариант. Очная форма обучения: 1, 9, 11 классы (первая смена).
Дистанционная форма обучения: 2-8, 10 классы.

II вариант. Очная форма обучения с 1 по 11 класс (две смены).

	5. 
	Составить план размещения классов с указанием количества детей, расписание занятий и звонков, расписание организации питания, расписание подвоза.
	Ноябрь 2022 г. - Январь 2023 г.
	Администрация лицея
	Приложение

	6. 
	Подготовить потребность педагогов в оснащении предметов оборудованием, учебно-наглядными пособиями.
	До 06.11.2022 г.
	Учителя-предметники, Администрация
	[bookmark: _GoBack]Приложение

	7. 
	Разработать новые маршруты подвоза обучающихся: Пантелейково-Пристань-Усть-Югуш; Афонасково-Пристань-Усть-Югуш; Пантелейково-ОУ № 6; Афонасково-ОУ № 6; Пристань-ОУ № 6.
	Февраль 21023 г.
	Строганков В. Ю.-механик, сопровождающие при подвозе
	Провести все необходимые согласования (ГИБДД, УО ААГО и т.д.)

	8. 
	Организация подвоза обучающихся.
	Апрель-май 2023 г.
	Строганков В. Ю.-механик
	Пантелейково – 1кл-4 чел., 2кл-3 чел., 3кл-3 чел., 4кл-2 чел., 5кл-7 чел., 6кл-6 чел., 7кл-3 чел., 8кл-4 чел., 9кл-2 чел., 10кл-1 чел., 11кл-3 чел.
Афонасково – 1кл-2 чел., 2кл-3 чел., 4кл-4 чел., 5кл-4 чел., 6кл-1 чел., 7кл-4 чел., 8кл-3 чел., 9кл-1 чел., 10кл-1 чел.
Пристань – 3кл-7 чел., 4кл-5 чел., 5кл-10 чел., 6кл-11 чел., 7кл-14 чел., 8кл-15 чел.





	II. Разработка Программы развития лицея на 2022-2024 г.г.

	№
	Мероприятия
	Срок
	Ответственный
	Примечание

	1. 
	Прохождение федеральной диагностики.
	Осенние каникулы
	Администрация
	

	2. 
	Проведение анализа по результатам диагностики.
	Осенние каникулы
	Зам.директора
	

	3. 
	Разработка Программы развития лицея.
	Ноябрь 2022 г, Май 2023 г, Август 2023 г.
	Администрация
	

	4. 
	Разработка перспективного профиля развития Филиала № 1.
	Август 2022
	Администрация
	Представление перспективного профиля на Областном педагогическом совете

	5. 
	Планирование работы по реализации проектов:

- 7 чудес Малой Родины;
- Музей природы родного края;
- Учебно-опытнический участок. Школьный сквер – территория активностей.
	Сентябрь 2022
	Зав.филиалом Сыропятова Е, А.
Аристова В. П.
Сыропятова Е. А.
Рябухина Т. А.
	

	6. 
	Утверждение планов работы с участниками проекта «Школа Минпросвещения России».
	21.10.2022
	Администрация
	Собеседование с педагогами Филиала № 1

	7. 
	Разработка стратегической модели школы (идеальный образ филиала через 3 года).
	До 20.10.2022
	Бугуева Ф. Ф., Ткачук Е. А.
	Представление на рабочей группе 28.10.2022
Романова Оксана Владимировна

	8. 
	Реализация проектов по 8 направлениям и проведение мониторинга по достижению результатов.
	Ежемесячно
	Администрация, Учителя-предметники
	





	III. Организация конкурсной процедуры КР и оснащения школы

	№
	Мероприятия
	Срок
	Ответственный
	Примечание

	1. 
	Разработка аукционной документации КР в  МАОУ «Артинский лицей» и оснащении школы
	Декабрь 2022 г. – Январь 2023 г. 
	Лицей, Управление образования Администрации АГО
	Техническое задание – лицей, аукционная документация – Управление образования Администрации АГО.
Лицей:
график строительных работ, график оплаты.

	2. 
	Проведение аукционных процедур на проведение КР в здании лицея.
	Февраль 2023 г.
	Управление образования Администрации АГО
	

	3. 
	Проведение аукционных процедур на приобретение средств обучения и воспитания.
	Февраль 2023 г.
	Директор,
Главный бухгалтер
	Поставка оборудования в течение 60 рабочих дней с момента внесения предоплаты

	4. 
	Выполнение работ по капитальному ремонту.
	Апрель-август 2023 г.
	
	

	5. 
	Дооборудование автоматической пожарной сигнализацией.
	Август 2023 г.
	
	

	6. 
	Установка оборудования, мебели.
	Август 2023 г.
	Педагоги, Администрация
	

	7. 
	Активация личного кабинета на сайте Департамента закупок.
	Октябрь 2022 г.
	Главный бухгалтер
	Выполнено





	IV. Подготовка лицея к проведению капитального ремонта

	№
	Мероприятия
	Срок
	Ответственный
	Примечание

	1. 
	Создать комиссию по подготовке лицея к КР.
	Октябрь 2022 г.
	Директор
	

	2. 
	Составить и утвердить план по подготовке к КР.
	Декабрь 2022 г.
	Администрация лицея
	Согласовать с Управлением образования Администрации АГО

	3. 
	Провести инвентаризацию основных средств, в т.ч. библиотечного фонда.
	Декабрь 2022 г.-январь 2023 г. или апрель-май 2023 г.
	Комиссия по инвентаризации
	

	4. 
	Уведомить работников лицея об изменении условий труда.
	Январь 2023 г.
	Специалист по кадрам
	Изменение места осуществления образовательной деятельности и формы обучения на IV четверть

	5. 
	Организовать вывоз мебели из здания.
	22.03-02.04.2023 г.
	Зам.директора по АХЧ
	

	6. 
	Организовать демонтаж оборудования видеонаблюдения, интернет связи.
	По мере необходимости
	Зам.директора по АХЧ
	

	7. 
	Зафиксировать последние данные счетчиков воды и электричеству
	Перед проведением КР
	Зам.директора по АХЧ
	





	V. Организация и проведение капитального ремонта и оснащенности лицея

	№
	Мероприятия
	Срок
	Ответственный
	Примечание

	1. 
	Сформировать рабочую группу по организации контроля за ходом строительных работ.
	Март 2023 г.
	Директор
	

	2. 
	Составить и обсудить со всеми участниками образовательных отношений дизайнерские решения оформления здания лицея (внутри и снаружи).
	Февраль-март 2023 г.
	Русинова Т. В.
	Конкурсы дизайн-проектов

	3. 
	Освещать ход строительных работ через школьный сайт.
	Еженедельно
	Члены рабочей группы
	Технический специалист Иванов П. А.





	VI. Другие мероприятия объекта КР

	№
	Мероприятия
	Срок
	Ответственный
	Примечание

	1. 
	Обеспечение повышения квалификации профессиональной подготовки администрации лицея и учителей, осуществляющих учебный процесс в объекте КР.
	Июнь-август 2023 г.
	Зам.директора по УМР
	Директор прошел обучение

	2. 
	Обеспечение в объекте КР требований антитеррористической защищенности объекта, установленных законодательством.
	В течение проведения ремонта
	Бахарев А. В., Зам.директора по АХЧ
	

	3. 
	Установка Системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при чрезвычайной ситуации.
	Май-июль 2023 г.
	Бахарев А. В.
	Проектная документация – 30 тыс.руб.
Установка Системы – 1 млн.руб.

	4. 
	Обновление в объекте КР учебников и учебных пособий, не позволяющих их использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности.
	Июнь-август 2023 г.
	
	Средства областного бюджета (учебные расходы)

	5. 
	Определить место ППЭ-0303 для проведения ГИА-2023.
	Декабрь 2022 г.
	Управление образования
	1. Провести инвентаризацию оборудования ГИА.
2. Перевести оборудование.
3. Работа с базой РБД.
4. Вопрос с видеонаблюдением на другом объекте.




